
②

　施　工　状　況 ( 掘　削　・　法　面　整　形　)　

 　日頃より工事にご協力頂き、まことにありがとう御座います。　

不 整 地 運 搬 車 に よ る
仮 設 道 路 小 運 搬 状 況 ③

所定の幅・延長が確保されているか確認を
行い法枠の組立完了です。

リバウンドにより巣が出来ないよう注意しながらモル
タルを吹付ます。

吹付面をコテで均しモルタル吹付の
完了です。

① 法 枠 組 立 状 況 ② 法 枠 組 立 完 了 ③ モ ル タ ル 吹 付 状 況 モ ル タ ル 吹 付 完 了

　正連寺地区航空写真　

　計画平面図　 　掘削・法面整形完了イメージ　

④

　施　工　状　況 ( 法　枠　工　)　

バックホウによる残土積込状況 ④ ダ ン プ ト ラ ッ ク に よ る
残 土 搬 出 状 況

バックホウ（MG)にてモニター画面の計画に
従い慎重に掘削・法面整形を行います。

バックホウにて残土を不整地運搬車に積込み
仮設道路を使用して小運搬を行います。

再度、残土をバックホウにてダンプトラックに過積載
にならないよう注意し積込みを行います。

ダ ン プ ト ラ ッ ク に て 残 土 場 に 搬 出 を
行いバックホウにて敷均しを行います。

① バックホウ(マシンガイダンス)
に よ る 掘 削 ・ 法 面 整 形 状 況

法枠位置のスミ出しを行い鉄筋及びフレームを丁
寧に組立ます。

8月度(5段目掘削・6段目法枠工)

　工事の進捗状況　

5月度(施工前) 6月度(7段目掘削) 7月度(6段目掘削・7段目法枠工)

９月に入って気温の方は、朝夕は少し涼しくなって来た様な感じ
がして来ましたね。食卓にはサンマやら秋めいた食べ物も出たり
と、そろそろ食欲の秋到来と言った所でしょうか？
　近頃、北海道の地震や関西では大型台風の直撃など自然災
害に被災された地域があり、高知でも台風の進路がたまたまそ
れて被害が少なかっただけで、南海トラフ大地震もいつ発生して
も、おかしくない状況であるので、他人事とは思わず日頃からの
職場・家庭での備えが大事だと考えております。
　工事の方は、引き続きマシンガイダンスを搭載したバックホウに
より切土掘削を行い、土質確認後、法枠での法面保護を行って
います。作業には尾木建設さんとサクセス工業さんがあたってお
り、台風接近等による雨に悩まされながらの工程となっています
が、作業中の安全面に十分配慮し、早期に工事が完成出来る
よう、慎重に作業を進めてまいります。
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ご迷惑をおかけしますが

引続き、ご協力をお願い

致します。

通行の際はお気をつけて

お通り下さい。

県道高知本山線工事だより（9月号)
福留・関西新洋米村JV
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