

◆工事概要

工事場所：高知県香美市土佐山田町京田地先
 工 期：令和4年4月18日～令和4年11月9日
 工事概要：河川土工、法覆護岸工、付帯道路工、構造物撤去工、仮設工
 発注者：国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所
 受注者：福留開発株式会社



◆現在の進捗状況

8月上旬現在、出水期施工として、急な出水時にも対応できる作業「コンクリートブロック基礎据付、張コンクリート打設」を行っております。工事用車両の通行が多くなっていますので、地域の皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、安全第一を心掛けて作業を進めていますので、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。



現在の進捗状況
(ドローンによる空撮)



コンクリートブロック基礎
据付状況



張コンクリート
打設状況

◆現場での取り組み

新入生が入社し、新たな戦力が
 増えました。入社4年目の技術員
 が3次元設計データを作成し、新
 入生が、作成データとリンクし
 た快速ナビを使用する事でワン
 マンでも測量可能となり、早く
 も大活躍しています。新入生に
 も責任を持たせる事により、自
 主性が増し、スキル向上に繋が
 ります。



設計データの作成



1年生による測量

◆連絡事項

工事期間中は毎月末に現場周辺
 の清掃活動を行っております。
 現場周辺のゴミを拾い少しでも
 地域をきれいにするお手伝いが
 できたらと考えております。



6月度
現場一斉清掃活動



7月度
一斉清掃活動