

朝倉分区汚水管渠築造工事 (R4-6)

— 工事概要 —

施工箇所 : 高知市朝倉本町二丁目~朝倉西町一丁目
工 期 : 令和5年2月10日~令和5年8月28日
工事内容 : 推進工 156.2m
立坑工 1箇所
人孔設置工 2箇所
付帯工 1式

— 進捗状況 —

現在の進捗状況は**13.5%**です。
先月は1箇所の立坑工(前田川横)、2箇所の薬液注入工(前田川横、弘田商店向かい側)を終えました。
今月からは、前田川沿いに県道へ向けておよそ156mの長距離推進を進めていきます。

立坑工



クラムシェルという機械で土砂を掘削、取り出しながら
およそ5mのケーシングを地下に建込む工事を行いました。

薬液注入工



ボーリングマシンという機械で薬液を地下に流し込み、
地盤を安定させる工事を行いました。



— みなさまへのお願い —

本工事では、施工中は交通規制、車両通行止をさせていただきます。
安全かつ迅速な工事の推進のため、自転車等で現場横を通られる際には、スピードを落として
走行していただきますようお願い致します。
皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。